Hoivakotityömaan työmaatehtävien kehittäminen by Kangasniemi, Lari
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lari Kangasniemi 
Hoivakotityömaan työmaatehtävien kehittäminen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoivakotityömaan työmaatehtävien kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lari Henrik Kangasniemi 
 Opinnäytetyö 
 Lukukausi Kevät 2016 
 Rakennustekniikan koulutusohjelma 
  Oulun ammattikorkeakoulu 
 
 3 
 
TIIVISTELMÄ  
Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikka, tuotantoinsinööri 
 
 
Tekijä(t): Lari Henrik Kangasniemi 
Opinnäytetyön nimi: Hoivakotityömaan työmaatehtävien kehittäminen 
Työn ohjaaja(t): Martti Hekkanen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: 2016   Sivumäärä: 47 + 4 
liitettä 
 
 
 
Väestön ikääntyessä hoivakotien tarve on lisääntynyt Suomessa. Rakennusliike 
Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön pääpaino on hoivakotien rakenta-
misessa. Hoivakotirakentamisen kasvun myötä Lehto Oy on panostanut hoiva-
kotityömaiden toiminnan kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin Rakennusliike Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoi-
mintayksikön toimintaan. Tavoitteena oli kehittää työnjohdon työkaluja laatimalla 
hoivakotityömaille tehtäväsuunnitelman mallipohja ja pyrkiä löytämään paras 
mahdollinen aikataulun esitysmuoto. Työssä perehdyttiin myös kylpyhuo-
nemoduulien ja talotekniikkamoduulien hyödyntämiseen.  
 
Työn pääaiheena oli laatia Lehto Oy:lle tehtäväsuunnitelman mallipohja. Tehtä-
väsuunnitelman laadinnan perustana käytettiin RATU-tietokantaa. Aikataulutta-
miseen ja moduulien asentamiseen perehdyttiin työmaavierailulla Esperi Care 
Kuusamo -hoivakotityömaalla. Työmaavierailulla tehtyjen havaintojen pohjalta 
kehitettiin aikatauluttamista ja perehdyttiin moduulien asentamiseen.   
 
Opinnäytetyössä saatiin laadittua tehtäväsuunnitelman mallipohja, joka sisältää 
siihen tarvittavat laskentapohjat Excel-muodossa. Kylpyhuone- ja talotekniikka-
moduulien tutkinnassa keskityttiin asentamiseen liittyviin riskeihin.  Työn aikana 
törmättiin kylpyhuonemoduulien asentamisessa esiintyvään, lattiaeristeiseen liit-
tyvään ongelmaan, johon löydettiin ratkaisu tehtäväsuunnitelman avulla. Ratkai-
sua testataan käytännössä Esperi Care Kouvola -hoivakotityömaalla.  
 
Aikataulun tutkinnassa pyrittiin löytämään yleisesti käytössä olevan jana-aika-
taulun tueksi uusia aikataulun esitysmuotoja. Työssä päädyttiin valvontavinjetti-
muotoiseen aikataulun käyttöön. 
 
 
 
Asiasanat: kylpyhuonemoduuli, talotekniikkamoduuli, tehtäväsuunnitelma, työ-
maa-aikataulu, asennustekniikka 
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Due to the aging of the population, there is an increasing need for nursing ho-
mes for seniors in Finland. The building company Rakennusliike Lehto Oy offers 
premises for nursing homes. While the amount of nursing homes being built has 
increased, Lehto Oy has invested in the developing the process on the nursing 
home construction sites. 
The subscriber of the thesis was Rakennusliike Lehto Oy. The study objective 
was to develop tools for the management. First, the task plan was studied. 
Next, scheduling of the construction site was studied. Finally, the study focused 
on the use of the modules on the nursing home construction site. 
The major subject of the thesis was to draw up a model of the task plan. The 
task plan was based on RATU database. The information about scheduling and 
the use of the modules was gathered on a construction site visit at Esperi Care 
Kuusamo. This information worked as a base when developing scheduling and 
module installation models. 
As an outcome of the thesis, the model for the task plan was obtained. The task 
plan was tested on the construction site of Esperi Care in Kouvola. As a result, 
a new form for the schedule was obtained and the risk control instructions for 
module installation were developed. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: module, schedule, task plan, nursing home for senior 
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1 JOHDANTO 
Väestön ikääntyessä hoivakotien tarve on lisääntynyt Suomessa. Rakennusliike 
Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön pääpaino on hoivakotien rakenta-
misessa. Opinnäytetyössä käsitellään hoivakotityömaan tehtävien kehittämistä 
Rakennusliike Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön puolelle. Kehittä-
misen tavoitteena on parantaa lopputuotteen laatua. 
Opinnäytetyön tavoitteena on hoivakotityömaalla tehtävän työn kehittäminen. 
Työssä laaditaan tehtäväsuunnitelman mallipohja Lehto Oy:n Hyvinvointitila-lii-
ketoimintayksikön käyttöön ja pyritään kehittämään työmaa-aikataulun esitys-
muotoa. Lisäksi työssä tutkitaan kylpyhuone- ja talotekniikkamoduulien asenta-
mista ja asentamiseen liittyviä riskejä.  
Opinnäytetyön aluksi perehdytään tehtäväsuunnitelman laadintaan ja käydään 
läpi aikataulun esitysmuotoja ja käyttötapoja. Sen jälkeen työssä käsitellään hy-
vinvointitila liiketoimintayksikön toimintaa ja hoivakotityömaan laadun perusteita. 
Seuraavaksi laaditaan tehtäväsuunnitelman mallipohja. Tehtäväsuunnitelmaa ei 
julkaista tässä työssä. Se jää yrityksen sisäiseen käyttöön. Lopuksi työssä käsi-
tellään Lehto Oy:n kehittämien moduulirakenteiden asentamista. 
Opinnäytetyön tilaaja on Rakennusliike Lehto Oy, joka kuuluu Päätoimija-kon-
serniin. Yritys on perustettu vuonna 1985. Nykyään yritys on yksi kasvavam-
mista rakennusalan yrityksistä Suomessa. Rakennusliike Lehto Oy rakentaa 
hoivatiloja, asuinrakennuksia ja toimitiloja. Päätoimija-konserniin kuuluvat Lehto 
Oy:n lisäksi Rakennusliike Koivukoski, Takuuelementti Oy, Remonttipartio Oy, 
Rakennuskartio Oy, Optimi-kodit Oy ja Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy.  
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksen on varmistaa, että rakennusprojektin yksittäi-
sen tehtävän ajalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Tehtä-
väsuunnitelman avulla tarkennetaan yleisen tason suunnitelmia niin, että työn-
johto saa konkreettisia välineitä tuotannon valvontaan, johtamiseen ja työn oh-
jaukseen. (RATU KI-6028. 2016, 36; Takanen, 8.) 
2.1 Toteutus 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan työmaalla ja sen laatii vastaava työnjohtaja tai 
erikseen tehtävään sovittu vastuuhenkilö. Aliurakoitsijan työnjohto voi myös laa-
tia tehtäväsuunnitelman yhdessä rakennuttajan työnjohdon kanssa. Tehtä-
väsuunnitelma laaditaan tuotantosuunnittelun tavoitteiden mukaisesti. Tehtä-
väsuunnitelmaan on ennakoitava työvaiheita ja se on laadittava hyvissä ajoin 
ennen varsinaisen työn aloitusta. Aliurakoista tai työkaupoista voidaan myös 
laatia tehtäväsuunnitelma ja se on laadittava ennen kuin sovitaan urakoista tai 
työkaupoista. Suunnitelmassa selvitetään seuraavat asiat (RATU KI-6028. 
2016, 36.): 
- työkokonaisuuteen kuuluvat työn osat 
- ajalliset tavoitteet 
- kustannustavoite 
- liittyminen muihin töihin 
- tarvittavat resurssit: työryhmä, materiaalit, koneet, kalusto 
- aloitusedellytykset 
- tehtävän laatuvaatimukset 
- riskit 
- laadunvarmistustoimenpiteet. (RATU KI-6028. 2016, 36.) 
Tehtäväsuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin tulee sitouttaa koko työmaanhen-
kilöstö. Työntekijöiden tulee voida osallistua tehtäväsuunnitelman tekemiseen, 
kun suunnitellaan parasta toteutustapaa tai mietitään työssä esiintyviä ongelmia. 
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Suunnitelma käydään läpi ennen tehtävän aloittamista yhdessä työntekijöiden 
kanssa esimerkiksi aloituspalaverissa. (RATU KI-6028. 2016, 37.) 
2.2 Tehtäväkokonaisuudet 
Työmaan laatusuunnitelmassa voidaan määrittää, mitkä tehtävät vaativat tehtä-
väsuunnitelman teon työmaalla. Mikäli laatusuunnitelmassa ei ole erikseen mää-
ritelty suunniteltavia tehtäviä, käytetään valintakriteerinä tehtävien (RATU KI-
6028. 2016, 37) 
- ajallista kriittisyyttä (eli tehtävä tahdistaa työmaata siten, että se vaikuttaa 
koko työmaan aikatauluun ja sen eteneminen suunnitelman mukaan on 
tärkeä tai tehtävä on ajallisesti pitkäkestoinen)  
- kustannuksellista merkitystä (eli tehtävä on hankkeen taloudellisesti mer-
kittävä työvaihe, esimerkiksi runkotöiden tehtävät) 
- korkeita laatuvaatimuksia (eli pyritään varmistamaan, että laatuvaatimuk-
set täyttyvät, pintatyöt ja viimeistelytyöt ovat tallaisia työvaiheita) 
- harvinaisuutta tai tuntemattomuutta (eli jos työntekijöillä tai työnjohdolla ei 
ole aikaisempaa kokemusta työstä tai tehtävän läpiviennistä, tehtä-
väsuunnitelmalla perehdytään työhön ja pyritään minimoimaan mahdolli-
set ongelmat) 
- takuukorjausten määrän mukaan (eli eniten takuukorjauksia aiheuttaneet 
tehtävät, pyritään parantamaan laatua tehtäväsuunnitelman avulla). 
(RATU S-1228. 2010, 6.) 
2.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelmaa määriteltäessä mietitään, mitä erityispiirteitä tehtävään 
liittyy ja miksi juuri tästä tehtävästä tehdään tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuun-
nitelman sisällössä otetaan huomioon kyseisen tehtävän erityispiirteitä. Suunni-
telmassa keskitytään tehtävän luonteen kannalta olennaisimpiin asioihin, esi-
merkiksi ajallisesti kriittisessä tehtävässä painotetaan aikataulun riskeihin ja oh-
jaukseen. (RATU S-1228. 2010, 8.) 
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2.3.1 Lähtötiedot 
Rakennettavasta kohteesta kootaan hankekohtaiset ja yleiset asiakirjat, joissa 
kuvataan työn toteutus, laatuvaatimukset sekä ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Näitä ovat mm. urakkasopimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennus-
elostus, työselostus, piirustukset, tavoitearvio, yleisaikataulu ja yleiset ohjeet 
(RYL). (RATU KI-6028. 2016, 37; Takanen, 10.) 
2.3.2 Tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset 
Tehtävän sisältö suunnitellaan kustannusten ja aikataulun kanssa yhdessä ja 
sen sisältö voidaan muuttaa tarvittaessa, jotta työn eteneminen muihin tehtäviin 
nähden saadaan sujuvaksi. Sisällössä määritetään:  
- tehtävän alkutila, mistä työryhmä aloittaa tehtävän tai ottaa työkohteen 
vastaan.  
- tehtävän laajuus ja tehtävän ylläpitävät työt kuten siivous, siirrot, suojaus 
tai jälkihoito. 
- lopputulos, millaisena työkohde luovutetaan seuraavalle työryhmälle. 
(RATU KI-6028. 2016, 37-38.) 
Tehtävän aloitusedellytyksissä suunnitellaan ja selvitetään tehtävään tarvittavat 
resurssit, erikoisluvat, oikeat työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus ja tarkiste-
taan työkohteen valmius ja laatu. Aloitusedellytykset lisätään suunnitelmaan 
muistilistana. Muistilistan avulla tarkistetaan aloitusedellytykset ennen työn aloi-
tusta, jotta työ on mahdollista aloittaa turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti. 
(RATU KI-6028. 2016, 38.) 
2.3.3 Aikataulu ja kustannussuunnittelu 
Aikataulu- ja kustannustavoitteet määritetään hankkeen tavoitearviosta, hankin-
tasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Tehtäväsuunnitelmaan tarvitaan tavoite-
kustannukset työn ja materiaalien osalta. Mikäli määrätiedot ovat muuttuneet, 
korjataan ne tehtäväsuunnitelmaan vastaamaan toteutuvia määriä. (RATU KI-
6028. 2016, 38.) 
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Yleisaikataulusta selvitetään suunniteltu aloitusajankohta ja valmistumisajan-
kohta. Näiden perusteella tehtävän työmenekki lasketaan käyttäen yrityksen 
omia tai RATU-työmenekkitietoja. Tarvittava työryhmän koko lasketaan tehtä-
vän keston ja työmenekin perusteella. Työn- ja materiaalien kustannusten pe-
rusteella lasketaan tehtävän kustannusarvio. (RATU KI-6028. 2016, 38; Taka-
nen, 16.) 
Hankkeen tavoitearviosta saatuun summaan verrataan tehtävän kokonaiskus-
tannusta, jolloin voidaan päätellä, onko työ toteutettavissa kustannustavoittei-
den mukaisesti. Kustannustavoitteen ylittyessä etsitään keinoja kustannusten 
alentamiseksi. (RATU KI-6028. 2016, 38.) 
Tehtävälle suunnitellaan aikataulu, jossa kokonaistavoite jaetaan työkohteiden 
mukaisiksi tavoitteiksi. Työn etenemistä voidaan esittää esimerkiksi paikka-aika-
kaaviona tai vinjettikuvana. Aikatauluun voidaan merkitä myös mallitöiden, aloi-
tuspalaverien ja tarkastusten ajankohdat. Tarvittaessa tehtäväsuunnitelmassa 
voi olla liitteenä myös maksuerätaulukko, jossa maksuerät on sidottu aikaan tai 
suoritemäärään. (RATU KI-6028. 2016, 38.) 
2.3.4 Laatu ja laadunvarmistus 
Työselostuksesta ja muista hankeasiakirjoista kootaan tehtävän laatuvaatimuk-
set. Laatuvaatimukset esitetään tehtäväsuunnitelmassa konkreettisesti ja mah-
dollisimman tarkasti. Suunnitelmassa voidaan esittää myös ohjeet, miten laatu-
vaatimuksia seurataan työnaikana. Kaikki viittaukset lähteisiin kirjataan ylös, jol-
loin laatuvaatimukset välittyvät tarkasti sopimusosapuolille. (RATU KI-6028. 
2016, 38.) 
Työlle suunnitellaan tehtäväkohtaiset laadunvarmistuskeinot. Näin varmiste-
taan, että asetetut laatu tavoitteet saavutetaan. Tarvittaessa tehdään työohjeet 
työn tekemiseen tai laaditaan lista työn aikana tarkistettavista asioista. Tehtä-
vän laatuvaatimukset koskevat (RATU KI-6028. 2016, 39) 
- mittatarkkuutta 
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- valmiiden rakenteiden ulkonäköä 
- työ olosuhteita 
- materiaaleja. (RATU KI-6028. 2016, 39.) 
 
2.3.5 Riskien tunnistaminen 
Tehtävän toteutuksen aikaiset riskit pyritään tunnistamaan ja kartoittamaan teh-
täväsuunnitelman laadintavaiheessa. Tunnistamisen jälkeen arvioidaan riskien 
vakavuus, vaikutus ja todennäköisyys. Useasti tehtäväsuunnitelma laadinnan 
perusteena ovat riskien minimointi. Tehtävä voi olla riskialtis aikataulullisesti 
sekä kustannuksellisesti että työntekijöille. (RATU S-1228. 2010, 9.) 
Ongelmat voivat olla toiminnallisia, teknisiä, kustannuksellisia tai hankinnan on-
gelmia. Ongelmia analysoinnissa pyritään ratkaisemaan, miten ongelmia en-
nalta ehkäistään, miten ongelmia havaitaan ja miten toimitaan, kun ongelma 
tästä huolimatta toteutuu. Ongelmia havaittaessa pyritään pienentämään ongel-
mien vaikutuksia. (RATU KI-6028. 2016, 39; Takanen, 11.) 
2.3.6 Aloituspalaveri 
Aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän aloitusedellytykset, aikataulutavoitteet 
ja laatuvaatimukset. Sovitaan työntekijöiden kanssa, miten varmistetaan työn 
laatu työnaikana, mitä palavereja ja tarkastuksia pidetään ja miten eri osapuol-
ten välinen yhteistyö hoidetaan. Aloituspalaverilla varmistetaan, että kaikilla 
osapuolilla on tarpeeksi tietoa työn toteuttamiseen ja yhtenäinen kuva tehtävä-
kokonaisuudesta. Lisäksi varmistetaan, että tehtävä voidaan aloittaa suunnitel-
man mukaan ja lopputulokselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat kaikilla 
tiedossa. (RATU KI-6028. 2016, 39.)   
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2.3.7 Kustannusten ja aikataulun seuranta ja ohjaus 
Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan työnaikainen ohjaus työmaalla sekä se, 
miten työtä seurataan ja ohjataan työtä työn aikana. Erilaisten poikkeamien il-
metessä työtä voidaan ohjata työmaalla erilaisten tarkastusten yhteydessä ja 
tehtävien ohjaus- tai viikkopalavereissa. (RATU KI-6028. 2016, 39.) 
Työn aikaista toteutumista seurataan merkitsemällä aikatauluun tehtävän todel-
linen eteneminen. Aikataulusta haetaan ja havaitaan poikkeamat ja ryhdytään 
toimenpiteisiin tehtävän ohjaamiseksi tavoitteiden mukaiseksi. Tärkeimmistä re-
sursseista ja kustannuksista voidaan tehdä vastaavanlaiset kaaviot.  Mikäli tuo-
tannossa ilmenee merkittäviä poikkeamia suunnitellusta, järjestetään ohjauspa-
laveri. (RATU KI-6028. 2016, 39; RATU S-1228. 2010, 13.) 
Ohjauspalaverissa selvitetään syyt poikkeamiin ja etsitään parhaat mahdolliset 
keinot työn palauttamiseksi suunnitelmien mukaiseksi. Yksittäisiin poikkeamiin 
puuttuminen on tärkeää, koska yksittäisen tehtävän myöhästyminen vaikuttaa 
myös seuraaviin tehtäviin ja lopulta koko työmaan loppuaikatauluun.  Ohjauspa-
laveriin otetaan työn suorittajan edustaja mukaan. (RATU KI-6028. 2016, 39; 
Takanen, 14-15.) 
Työtunteja ja kustannuksia voidaan valvoa samoilla keinoilla kuin aikatauluakin: 
taulukoilla, kaavioilla ja kertyneistä laskuista. Aikataulua, kertyviä tunteja, mate-
riaalimenekkiä ja tuotantonopeutta seuraamalla voidaan seurata kustannusten 
kertymistä. Taloudellisen poikkeaman syynä voi olla ennakoitua suurempi mate-
riaalihukka, työn vaatima ennakoitua suurempi työtuntimäärä tai työn aikana 
sattunut rakennusvirhe. (RATU S-1228. 2010, 15.) 
Aikataulussa pysyminen on tärkeää rakennustyömaan kustannuksien kannalta. 
Viivästynyt tehtävä voi aiheuttaa taloudellisia kustannuksia, esimerkiksi viiväs-
tyssakkoja. Aikataululliset ja kustannukselliset poikkeamat vaativat ohjaustoi-
mia, kuten tehokkaampien työtapojen tai materiaalien etsimistä. (RATU S-1228. 
2010, 15.) 
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2.3.8 Laaturaportit, tarkastuslistat 
Työntekijät vastaavat yhdessä työnjohdon kanssa töiden tarkastuksista. Apuna 
voidaan käyttää laaturaportteja ja tarkastuslistoja. Laaturaporteissa ja tarkastus-
listoissa esitetään tehtävän laatuvaatimukset. Mikäli työn laadussa esiintyy poik-
keamia laaturaporttiin verrattaessa, järjestetään ohjauspalaveri, jossa etsitään 
keinot laatuvaatimusten täyttämiseksi. (RATU KI-6028. 2016, 40.)   
2.3.9 Tehtävän loppupalaveri 
Valmistuneen tehtävän jälkeen pidetään loppupalaveri, jossa käydään tehtävän 
toteutus ja tehtävässä ilmenneet ongelmat läpi. Toteutuksessa esiintyneisiin on-
gelmiin pyritään hakemaan ratkaisuja ja niistä pyritään ottamaan oppia, jotta 
seuraavissa hankkeissa no voitaisiin välttää. Tehtävän aikana onnistuneet työ-
vaiheet ja ratkaisut nostetaan esiin ja pyritään seuraavan kohteeseen tekemään 
niistä normaalikäytännöt. (RATU KI-6028. 2016, 40.)   
2.4 Tehtäväsuunnitelman laatiminen Rakennusliike Lehto Oy:lle 
Tilaajalta saadun tehtäväannon perusteella aloitettiin tekemään tehtäväsuunni-
telmaa Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön käyttöön. Koska tilaajalla 
ei ollut valmiina tehtäväsuunnitelman mallipohjaa, mallina käytettiin RATU-tieto-
kannasta löytyvää tehtäväsuunnitelman mallipohjaa (RATU 7009. 2004). Tehtä-
väsuunnitelman tekeminen aloitettiin ulkoasun muokkaamisella Lehto Oy:n nä-
köiseksi. Alkuperäisestä mallista ulkoasu muokattiin vastaamaan tilaajan vaati-
maa ulkoasua. 
Tehtäväsuunnitelman sisältö katsottiin sopivan käyttötarkoitukseen, eikä sitä 
muokattu merkittävästi. Tehtäväsuunnitelmaan lisättiin osioita, joissa havaittiin 
puutteita. Työn tarkastus-liitteen työturvallisuus-osioon lisättiin nosturin käyttöä 
koskeva kappale.  
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Suunnitelman tueksi tehtiin määränlaskentaan ja aikatauluttamiseen soveltuva 
laskentapohja Excel-ohjelmalla. Laskentapohjan avulla voidaan laskea kustan-
nukset, resurssit ja työmenekit. Pohjasta pyrittiin tekemään mahdollisimman 
helppokäyttöinen ja yksinkertainen. Liitteestä 1 ja 2 löytyvät tehtäväsuunnitel-
man mallipohja ja Excel-laskentapohja. Liitteitä ei julkaista vaan ne jäävät yrityk-
sen sisäiseen käyttöön. 
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3 RAKENNUSTYÖMAAN AIKATAULU 
Jokainen rakennushanke on ainutkertainen projekti. Projektille tyypillisiä piirteitä 
ovat sen selkeä alku ja loppu. Hanke alkaa päätöksellä ja loppuu, kun saavute-
taan asetettu päämäärä eli tavoite. Projektin kesto määräytyy hankkeen mu-
kaan, se voi kestää muutaman tunnin tai useita vuosia. Tärkeä palanen laaduk-
kaaseen lopputulokseen pääsemiseen on projektin aikatauluttaminen. (RATU 
KI-6021. 2013, 6.) 
Aikataulun tehtävänä on kertoa projektin erivaiheissa, mitä tehdään, jotta ha-
luttu tavoitteeseen päästään. Aikatauluttaminen vastaa kysymykseen, mitkä 
tehtävät tehdään, mikä on tehtävien järjestys ja miten tehtävät sijoittuvat ajalli-
sesti. Jokaiselle projektille tehdään kohdekohtainen aikataulu.  Aikatauluja tarvi-
taan projektin eri vaiheissa, projektiaikataulusta aina tarkempaan viikkoaikatau-
luun. (RATU KI-6021. 2013, 6.) 
Aikataulu laaditaan erilaisten laadintaohjelmien avulla sekä erilaisin piirrosteknii-
koin. Rakennustyömaan ohjaukseen aikatauluista laaditaan erilaisia esityksiä 
käyttötarkoituksen mukaan. Luvuissa 3.1 – 3.6 käsitellään seuraavat aikataulu-
muodot: jana-aikataulu, vinoviiva, viikkoaikataulu, lukujärjestys, paikka-aikakaa-
vio ja valvontavinjetti. (RATU KI-6021. 2013, 21; Koskenvesa, 23.) 
3.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulu kertoo hankkeen keston ja sen, kuinka pitkään hankeen sisällä 
olevat työvaiheet kestävät. Jana-aikataulussa aika kuvataan kaavion yläreu-
nassa ja tehtävät kuvataan luettelona kaavion vasemmassa laidassa (kuva 1). 
Tehtävien kestot piirretään vaakatasoisina janoina. Jokaista tehtävää kuvaavan 
janan mitan tulee perustua kokemusperäiseen tai laskennalliseen työmenekki-
tietoon. Aikataulumuotoa käytetään yleensä hankkeen yleisaikatauluna. (RATU 
KI-6021. 2013, 21; Elomaa. 2012, 9.) 
 17 
 
 
KUVA 1. Esimerkki tyypillisestä jana-aikataulusta (RATU KI-6021. 2013, 21) 
 
Työmaasta riippuen jana-aikataulun vasempaan reunaan voidaan lisätä tietoa 
työmaasta, kuten suoritemääriä, työmenekkejä, työsaavutuksia, työryhmiä ja 
työn kestoja. Aikataulussa voidaan esittää myös välitavoitteita esimerkiksi ”vesi-
katto valmis” tai ”lämmöt päälle”. Jana-aikataulun tehtävien seurantaa voidaan 
tehdä merkitsemällä erivärillä toteutuneen työn osa tai piirtämällä tehtävälle 
oma seurantajana. Aikataulun tarkastelu hetki merkataan murtoviivalla (kuva 2). 
(RATU KI-6021. 2013, 22; Koskenvesa, 24.) 
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KUVA 2. Jana-aikataulun seuraamiseen käytetään murtoviiva (RATU KI-6021. 
2013, 22) 
Heikkoudet jana-aikataulussa ovat aikataulun laadun tarkastuksessa ja tuotan-
non valvonnassa. Tästä aikataulumuodosta on hankala havainnollistaa tehtä-
vien eteneminen ajan ja paikan suhteen. (RATU KI-6021. 2013, 22.) 
3.2 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavio on yleisin käytössä olevia vinoviiva-aikataulun esitysmuoto. 
Muita vinoviiva-aikatauluja ovat tuotantokaavio, Line of Balance ja Flowline. 
Paikka-aikakaavio kertoo tuotannon etenemisen ajan ja paikan suhteessa ja 
sitä käytetään yleensä koko hanketta kuvaavana yleisaikatauluna. Kaavio so-
veltuu myös tuotannon ohjauksen ja ajallisen valvonnan työkaluksi. Siitä voi-
daan selvittää tuotantonopeuden ja aloitusajankohdat rakennuksen eri osissa.  
(RATU KI-6021. 2013, 23; Koskenvesa, 27.) 
Paikka-aikakaavion käyttö vaatii, että tuotanto sidotaan aikaan ja paikkaan. 
Jotta paikka-aikakaaviota voidaan käyttää, kohde on jaettava osakohteisiin ja 
osakohteille on valittava suoritusjärjestys. Jokaisen tehtävän kesto ja resurssit 
arvioidaan ja tehtävien väliset riippuvuudet selvitetään. Näin saadaan eri tehtä-
vät suoritusjärjestykseen. Tehtävien järjestyksessä käytetään kriittisen polun 
menetelmää. Kaavioon merkitään kyseisen kohteen toteutuksen kannalta kriitti-
set ja työkohteita sitovat tehtävät. (RATU KI-6028. 2013, 23; Elomaa. 2012, 11-
12.) 
Paikka-aikakaavioon vaaka-akselilla esitetään aika (viikkoina tai työpäivinä) ja 
pystyakselilla esitetään paikkoja, joissa rakennuksen työt tehdään, esimerkiksi 
kerroksia tai portaita. Pystyakselille merkitään osakohteet suoritusjärjestyk-
sessä alhaalta ylöspäin. Kaavioon piirretään tehtävien kulku ajan ja paikan suh-
teen. Viivat kertovat tehtävien kestot ja myös tehtävien suoritusjärjestyksen ja 
suoritusten aikavälit. Paikka-aikakaaviossa viivojen kaltevuus kuvaa tuotannon 
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nopeutta mitä jyrkempi viiva sitä nopeampi tuotanto. Pystyviivoilla voidaan mer-
kitä sopimusteknisiä seikkoja, jotka rajoittavat aikataulun laadintaa, esimerkiksi 
(välitavoitteet, osaluovutukset). (RATU KI-6028. 2013, 24.) 
Paikka-aikakaavio kertoo, mitä tehtäviä eri työkohteissa tehdään ja kuinka pal-
jon tehtävillä on joustoa lisä- ja muutostöitä tai häiriöitä varten. Kaaviota voi-
daan valvoa vinjetin avulla. Paikka-aikakaavion etuna on tuotantonopeuden ha-
vainnollistaminen ja rakenteilla olevien kohteiden yhdistäminen aikatauluun. 
Tästä aikataulusta nähdään myös töiden aloitusvälit ja varamestat (kuva 3). 
(RATU KI-6028. 2013. 2013, 26.) 
 
KUVA 3. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (RATU KI-6028. 2013, 23) 
3.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on kaavio, josta voidaan tarkastaa nopeasti osakohteiden ja työ-
vaiheiden valmiusasteet. Työvaiheiden etenemistä voidaan esittää matriisimuo-
dossa tai käyttää esimerkiksi pohjakuvaa (kuva 4) vinjetin perustana merkkaa-
malla töiden valmistusasteet suoraan pohjakuvaan. Valvontavinjetillä valvotaan 
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työkohteiden sitoutumista ja vapautumista eri tehtävien osalta. Samanaikaisesti 
sillä ohjataan kriittisten työvaiheiden oikea-aikaisuutta tuotannon sujuvuuden 
varmistamiseksi. (Koskenvesa, 28.) 
 
KUVA 4. Esimerkki aluesuunnitelmaan tehty valvontavinjetti (RATU KI-6028. 
2013, 30) 
Valvontavinjetissä suunniteltu työ esitetään matriisin pystyreunalla ja osakoh-
teet merkataan matriisin yläreunaan. Ruudukoihin merkataan osakohteen aloi-
tus- ja lopetusajankohta. (RATU KI-6028. 2013, 30.) 
Työn etenemistä voidaan seurata käyttämällä eri värejä tai rastittamalla ruutua 
(kuva 5). Värejä ja rastitusta voidaan käyttää myös päällekkäin. Rastitusperiaat-
teessa ruudun yli vedetään viiva, kun työt on aloitettu ja työkohde on varattu 
työn tekijöille tai kun kohteesta on vähintään puolet valmiina. Toinen viiva vede-
tään merkiksi, kun osakohde on täysin valmis. Tyypillisiä valvontavinjetin värejä 
on punainen, sininen ja vihreä. Punainen kertoo työn olevan myöhässä, sinistä 
väriä käytetään, kun työtä tehdään, ja vihreä väri tarkoittaa, että työ on valmis. 
(RATU KI-6028. 2013, 30-31.) 
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KUVA 6. Valvontavinjetti, jossa on hyödynnetty rasteja ja värejä (Koskenvesa, 
28) 
3.4 Lukujärjestys 
Lukujärjestyksessä kuvataan kyseisen viikon työt kerralla ja viikko jaetaan päi-
vittäisiin osakohteisiin. Suunnitelmassa työt jaetaan yksityiskohtiin päiväkohtai-
sesti tai jopa tuntikohtaisesti. Lukujärjestyksestä näkee, mitä tehtäviä on me-
nossa ja kuka kyseisen työn suorittaa. Esimerkiksi elementtien asentamisesta 
voidaan tehdä yksityiskohtainen viikkosuunnitelma. (RATU KI-6028. 2013, 38.)  
Lukujärjestystä voidaan hyvin käyttää apuna viikoittaisessa tai muutaman viikon 
mittaisessa aikatauluttamisessa (kuva 7). Se voi toimia yksittäisen työparin tai 
koko työmaan työryhmän aikatauluna. Lukujärjestystä käytetään paljon läpi työ-
maan ja se soveltuukin myös tilakohtaiseen aikataulusuunnitteluun esimerkiksi 
sisävalmistusvaiheessa. (RATU KI-6028. 2013, 38; Elomaa. 2012, 15.) 
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KUVA 7. Lukujärjestys viikkoaikataulu (RATU KI-6028. 2013, 38) 
Ajoitetussa tehtäväluettelossa työt luetteloidaan allekkain ja kunkin työn aloitus-
ajankohdat ja päättymisajankohdat merkitään työtehtävien viereen (kuva 8). 
(RATU KI-6028. 2013, 38.) 
 
KUVA 8. Ajoitettu tehtäväluettelo (RATU KI-6028. 2013, 38) 
3.5 Toimintaverkko 
Toimintaverkossa työmaan aikataulu esitetään karttana, joka rakentuu tehtävien 
kestoista ja keskinäisistä riippuvuuksista. Toimintaverkko voi olla, esimerkiksi 
nuoliverkkotekniikkaan perustuva toimintaverkko (kuva 9). Niitä käytetään pää-
asiassa eri aikataulujen laadinnan pohjalla. Nykyaikainen tietokoneella tehty ai-
kataulusuunnittelu mahdollistaa toimintaverkkojen hyödyntämisen. Toiminta-
verkko on harvinainen aikataulun esitysmuoto rakennustyömailla, mutta aika-
taulusuunnitteluohjelmat hyödyntävät toimintaverkkotekniikkaa laskennassa. 
(RATU KI-6028. 2013, 32.) 
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KUVA 9. Nuoliverkkotekniikan toimintaperiaate (RATU KI-6028. 2013, 33) 
Toimintaverkko on aikataulumuoto, jossa tehtävät kuvataan viivoilla ja lohkoilla 
ja ne yhdistetään toiminnallisia riippuvuuksia kuvaavin merkinnöin. Lohkoverk-
kotekniikkaan perustuva toimintaverkko on yleisin käytössä oleva toiminta-
verkko (kuva 10). Mikään tehtävä ei jää irralleen vaan kaikki tehtävät ovat 
osana verkostoa. Toimintaverkko on johdon työkalu töiden järjestelyissä, jota 
käytetään etenkin toistuvissa tuotannoissa. Kaaviota käytetään uudelleensuun-
nittelussa ja se on hyvä työkalu töiden valvontaan. Toimintakaavio soveltuu re-
surssien käytön, ajankäytön ja työnkulun suunnitteluun sekä kriittisen polun las-
kemiseen. (RATU KI-6028. 2013, 32.) 
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KUVA 10. Lohkoverkkotekniikan toimintaperiaate (RATU KI-6028. 2013, 34) 
 
3.6 Kriittinen polku 
Kriittisen polun menetelmässä rakennusprojekti jaetaan suoritettaviin tehtäviin. 
Selvitetään tehtävien väliset riippuvuudet ja arvioidaan jokaisen tehtävän kestot 
ja resurssit. Tehtävistä muodostetaan näiden ehtojen perusteella verkko, josta 
määritetään kriittinen polku. (RATU KI-6028. 2013, 32.) 
Kriittisen polun esityksessä voidaan käyttää joko lohko- tai nuoliverkkoa. Nuoli-
verkossa tehtävät ja tapahtumat kuvataan nuolilla. Lohkoverkossa tehtävien ja 
tapahtumien kuvaamiseen käytetään ympyröitä ja suorakaiteita.  Tehtävien väli-
set riippuvuudet kuvataan nuolilla. Lohkoverkko on nykyään yleisemmässä käy-
tössä kuin nuoliverkko. (RATU KI-6028. 2013, 32.) 
Toimintoverkkotekniikassa rakennetaan looginen toteutusmalli aikataululle ja 
sen aika-arvio pystytään laskemaan. Apuna käytetään aikataulutehtäville muo-
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dostetuttuja tehtävä-edeltäjä-ketjuja (kuva 11). Aika-asteikkoa käytetään sa-
malla tavalla kuin jana-aikataulussa. Pelkällä toimintaverkkosuunnitelmalla aika-
taulusuunnitelma voi olla epäjohdonmukainen ja se voi johtaa kireään aikatau-
luun, koska verkko ei ota huomioon pelivaroja, mutta siitä voi olla hyötyä aika-
taulusuunnitteluun. Kriittisen polun menetelmästä on hyötyä ajallisen ohjauk-
seen, mutta se ei ota kantaa laatuun tai riskeihin. (RATU KI-6028. 2013, 33-34.) 
 
KUVA 11. Esimerkki kriittisen polun (ABDHI) ratkaisusta nuoliverkkotekniikan 
avulla (RATU KI-6028. 2013, 34) 
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4 HOIVAKOTITYÖMAAN LAATU 
Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön laatu perustuu hyvin suunnitel-
tuun, kustannustehokkaaseen, työturvalliseen ja ammattitaidolla toteutettuun ra-
kentamiseen. Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä tavoitteena on tehdä työvai-
heet laadukkaasti alusta loppuun. Hoivakotityömaan laadun perustana on ra-
kennusprosessi, joka alkaa myynnistä ja päättyy toteutukseen. Hoivakotien ra-
kentamisprosessi on jaettu neljään osaan: myynti, suunnittelu, hankinta ja tuo-
tanto. Jokainen osa-alue on hoidettava huolellisesti alusta asti, jotta saadaan 
suunniteltu lopputulos. (Lehto 2016.) 
4.1 Myynti 
Hoivakoti rakennusprojekti alkaa myyntiprosessilla (kuva 12), jossa ensimmäi-
sen selvitetään asiakkaan tarpeet ja tarpeiden perusteella tehdään tarjous koh-
teesta. Tarjouksen pohjana ovat kohteen luonnoskuvat, jotka pyritään pitämään 
mahdollisimman muuttumattomana. Luonnoskuvien pohjalta voidaan tehdä pit-
kälti myös kiinteistökaupan urakkasopimus tai puitesopimus. Urakkakohteista 
tehdään YSE 1998 mukainen KVR-urakkasopimus tilaajan kanssa. (Aikkila 
2015.) 
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KUVA 12. Hoivakotien myyntiprosessi (Aikkila 2015) 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaalleen yhden sopimuksen 
mallin, eli tilaaja saa yhdellä sopimuksella tarpeisiinsa sopivan kiinteistön. Tämä 
asettaa vaatimuksia sopimuksen liitteille, jotta ne ovat keskenään ristiriidattomat 
ja selkeät. Sopimuksen liitteiden määrää pyritään pitämään mahdollisimman 
pienenä. Kuitenkin asiakkaan ja tilaajan lähtökohtien täyttäminen vaatii pakolli-
set asiakirjat KVR-sopimuksen liitteenä. (Aikkila 2015.) 
Hoivakotien rakentamiseen liittyvät kaupalliset asiakirjoja ovat 
1. KVR-urakkasopimus 
2. Toimitussisältö ja hankintarajat 
3. Urakkaohjelma suuremmissa kohteissa 
4. YSE 1998. (Aikkila 2015.) 
Hoivakotien rakentamiseen liittyvät tekniset asiakirjoja ovat 
1. Arkkitehtisuunnitelmat (luonnos-tai lupakuvat) 
2. Huonekortit 
3. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 
4. Puurakenteisten palvelutilojen ominaisuudet ja laatutekijät. (Aikkila 
2015.) 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön urakkasopimusluonnoksessa rajataan tekni-
set ja kaupalliset asiakirjat mahdollisimman vähiin. Tilaajan tai käyttäjän tah-
dosta voidaan joutua joissakin tapauksissa lisäämään sopimuksen liitteeksi 
asiakirjoja, kuten huoneselosteet, erilaiset kulunvalvontaan liittyvät ohjeet ja 
LVI-tekninen hankekuvaus. (Aikkila 2015.) 
Suunnittelua varten hankitaan lähtötietoja jo myyntiprosessin aikana. Näin ol-
laan tietoisia kohteen suunnittelun piirteistä. Varsinainen suunnittelu saadaan 
liikkeelle jo myyntiprosessin aikana. Myyntiprosessin aikana on huolehdittava, 
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että tieto kulkee myynnistä suunnitteluun ja tuotantoon. Näin tuotanto ja suun-
nittelu tietävät, minkälainen hoivakoti asiakkaalle on myyty ja voivat aloittaa 
oman osuuden sujuvasti. (Aikkila 2015.) 
 
4.2 Suunnittelu 
Suunnittelu alkaa rakennuslupaprosessilla, jossa kohteen pääsuunnittelija aloit-
taa suunnittelun kokoamalla rakennuslupa-aineiston. Urakoitsija vastaa raken-
nusluvan hakemisesta tilaajan kustannuksella. Lupakuvat piirretään jatkojalos-
tamalla myyntiprosessissa käytettyjä luonnoskuvia. Joissakin tapauksissa tilaa-
jalla voi olla valmiina rakennuslupa kohteesta. Paras tilanne on kuitenkin, kun 
hanke voidaan käynnistää ilman valmista rakennuslupaa. Näin voidaan hyödyn-
tää parhaiten konseptin etuja myös asiakkaan näkökulmasta. (Aikkila 2015.) 
Lupakuvien jälkeen laaditaan kaikki kohteen toteuttamiseen tarvittavat suunni-
telmat, eli arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat. Talotekniikkasuun-
nitteluun kuuluvat LVI-, sähkö- ja sprinklaussuunnitelmat. Tarvittaessa tehdään 
geosuunnittelu ja palotekninensuunnittelu. Myyntiprosessin aikana on jo han-
kittu tietoa suunnitelmia varten. Suunnitelmista vastaa pääosin konsernin oma 
suunnitteluväki. (Aikkila 2015.) 
Erikoissuunnittelu (kuva 13.) alkaa sisäisellä ideariihellä, jossa tarkennetaan 
vielä kohteen tietoja. Tilaisuudessa on mukana myös hankinnan edustus, koska 
suunnittelussa tehtävät päätökset ratkaisuista koskevat myös hankintaa. Idearii-
hen jälkeen hankinta voi aloittaa oman prosessin. Erikoissuunnittelun ja hankin-
nan avuksi tehdään suunnitteluaikataulu, josta selviävät suunnitelmien valmistu-
misen aikataulut. Suunnitteluaikatauluun laadinnassa on otettava huomioon työ-
maan tarpeet, jotta tilausta tehtäessä suunnitelmat ovat valmiita ja tavarat ovat 
oikeaan aikaan työmaalla. Suunnitelmien yhteensovittaminen on tärkeä toimi-
vien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen saavuttamiseksi, suunnitelmien yh-
teensovittaminen hoidetaan suunnittelukokouksissa. (Aikkila 2015.) 
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KUVA 13. Erikoissuunnittelu kaaviokuva (Aikkila 2015) 
Suunnittelunohjaus 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä suunnittelunohjaukseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota konseptin mukaisen toteutuksen ja suunnittelun ja asiakkaan 
tarpeiden huomioimisen varmistamiseksi. Suunnittelun perustana ovat konsep-
tin ratkaisut ja ne ovat vakioituja ja hyväksi havaittuja. Suunnittelunohjaus on 
merkittävässä osassa tuloksen varmistamisessa ja laadukkaan lopputuloksen 
saavuttamisessa. Hoivakoteja suunniteltaessa on pyrittävä hyödyntämään eri-
tyisesti konsernin omaa elementtituotantoa. (Aikkila 2015.) 
Työmaasuunnitelma 
Kohteiden työmaan suunnittelun hoitaa kohteen vastaava työnjohtaja, joka käy 
työmaasuunnitelman läpi kohteen työnjohtajan kanssa. Työmaasuunnitelma on 
tehtävä ennen kohteen rakennustöiden alkamista ja se sisältää vähintään seu-
raavat asiat (Aikkila 2015.): 
- aluesuunnitelma 
- rakennuttajan turvallisuuskasiakirja 
- kosteudenhallintasuunnitelma 
- nostosuunnitelma 
- elementtien asennussuunnitelma 
- putoamissuojaussuunnitelma. (Aikkila 2015.) 
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4.3 Hankinta 
Hankinta hoidetaan Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä ns. kategoriahankin-
tana, jossa jokaisen tuote- tai palvelukategorian hankinnalle on nimetty vastuu-
henkilö. Hyvinvointitila-liiketoimintayksikkö ohjaa Lehto Oy:n hankintaorganisaa-
tiota antaen kategoriahankinnalle sen tarvitseman tuen ja seuraten tavoitteiden 
saavuttamista. (Aikkila 2015.) 
Tavoitearviossa pysyminen 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä kustannusseurantaan käytetään V10-ohjel-
maa. Hankintasuunnitelma tehdään V10-järjestelmään ja se auttaa seuraamaan 
hankintoja ja kustannuksia. Ohjelma helpottaa tarjouspyyntöjen ja ostotilausten 
tekemistä ja käsittelyä. Kohteiden tavoitearviot löytyvät toiminnanohjausjärjes-
telmän projektiseurannasta (V10). Kustannusennustetta laaditaan tavoitearvion 
pohjalta ja ennustetta käydään läpi kuukausittain. Tavoitearviossa pysyminen 
on työmaalle tärkeää ja sitä seurataan jatkuvasti. (Aikkila 2015.) 
Kokonaistaloudelliset ratkaisut 
Laadukkaan hankinnan perustana on hankinnan optimointi, eli ostettaessa jota-
kin tavaraa tai palvelua tarkistetaan hankinnan kokonaistaloudellinen vaikutus 
työmaahan. Hankinnassa ei sallita ns. osaoptimointia, eli pelkästään yksikköhin-
toihin tuijottamista, vaan on otettava huomioon toimitusajat, aikataulu ja tuot-
teen laatutaso. (Aikkila 2015.) 
4.4 Tuotanto 
Hoivakotityömaan rakennustekniset työt teetetään yleensä aliurakoitsijalla koko-
naisurakkana. Jokaisesta urakasta tehdään kohdekohtainen urakkasopimus, 
jossa selkeästi määritellään urakkarajat. Rakentamiseen liittyvät hankinnat hoi-
detaan Rakennusliike Lehto Oy:n hankinnan kautta. (Aikkila 2015; Mertaniemi 
2015.) 
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Kohteen erikoisosaamista vaativat työt hoidetaan kyseiseen työhön erikoistu-
neilla urakoitsijoilla. Erikoisosaamista vaativia töitä ovat esimerkiksi matto-, 
maalaus- ja pellitystyöt. Urakoitsijoina käytetään pitkäaikaisia yhteistyökumppa-
neita tai paikallisia yrityksiä. Hoivakotityömailla voidaan käyttää myös omita 
työntekijöitä. Työmaiden työnjohdosta vastaa Rakennusliike Lehto Oy:n oma 
työnjohto. Aluemestari toimii vastaavana mestarin työmailla ja aluemestarilla on 
useampi työmaa yhtä aikaa valvonnassa. (Aikkila 2015; Mertaniemi 2015.) 
Vaiheet 
Maanrakentaminen ja perustustyöt pyritään toteuttamaan yhtenäisenä koko-
naisurakkana. Joissain tapauksissa perustusurakka voi olla erillinen koko-
naisuus. Maanrakennus urakka pitää sisällään salaojat, viemärit, sprinklauksen 
sekä mahdollinen maalämmön porauksen. (Aikkila 2015; Mertaniemi 2015.) 
Runko- ja vesikattoasennukset kuuluvat rakennustyöurakkaan ja sama urakoit-
sija hoitaa sekä vesikaton että ulkoseinien asentamisen. Hoivakotien kantavina 
rakenteina toimivat ulkoseinäelementit. Vesikatto pyritään rakentamaan ele-
mentteinä sokkelin päällä ennen seinäelementtien asentamista. Katto nostetaan 
sokkelin päältä seinäelementtien asentamisen ajaksi. (Aikkila. 2015; Mertaniemi 
2015.) 
Konsernin omaa elementtituotanto käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi 
hoivakoteja rakennettaessa. Kylpyhuone- ja talotekniikkamoduuleja pyritään 
hyödyntämään Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä mahdollisimman paljon. 
Moduulien asentaminen kuuluvat rakennustyöurakkaan. Rakennustyöurakkaan 
kuuluvia työvaiheita elementtien ja moduulien lisäksi ovat sisäpuoliset väliseinä-
työt, ulkopuoliset rakenteet ja julkisivun rakenteet. (Aikkila 2015; Mertaniemi 
2015.) 
Talotekniikkaurakoissa käytetään hyväksi havaittuja urakoitsijoita ja yhteistyö-
kumppaneita. Joidenkin urakoitsijoiden kanssa kohteiden toteuttamiseksi on 
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tehty vuosisopimuksia. Talotekniikkaan liittyvissä asennustöissä on huolehdit-
tava, että asentamiselle on edellytykset ja työt voidaan tehdä sovitussa aikatau-
lussa. (Aikkila 2015; Mertaniemi 2015.) 
Aluemestari-toimintamalli 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä on käytössä aluemestari-toimintamalli. 
Aluemestarilla ovat vastuussa oman alueensa työmaat. Aluemestari vastaa 
omien työmaiden työmaatoiminnasta ja osallistuu työmaakokouksiin. Aluemes-
tarilla on vastuu työmaidensa taloudellisesta tuloksesta rakennuspäällikölle. Jo-
kaisella hoivakotityömaalla on vastuuhenkilö, joka on työmaa-alueella koko ajan 
ja vastaa työnjohdosta. Aluemestari ja työnjohtaja ovat vastuussa työturvallisuu-
desta työmaalla. (Aikkila 2015; Mertaniemi 2015.) 
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5 KÄYTÄNNÖN OHJAUSKEINOT TUOTANNON OHJAAMISEEN 
Opinnäytetyössä laadittava tehtäväsuunnitelma tulee Rakennusliike Lehto Oy:n 
Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön käyttöön. Tehtäväsuunnitelma on työnoh-
jauksen ja laadunvarmistuksen työkalu työmaan työnjohtajille. Sillä varmiste-
taan hoivakotityömaiden työmaatehtävien laadullisia, ajallisia ja taloudellisia ta-
voitteita. Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on varmistaa työmaan pysyminen ai-
kataulussa ja kustannusarvion mukaisessa tavoitteessa.  
Oikein käytettynä tehtäväsuunnitelma auttaa työnjohtoa työmaan läpiviennissä. 
Sen avulla voidaan analysoida haastavien tai kriittisten tehtävien riskejä ja tuo-
tantotapaa sekä löytää paras mahdollinen tuotantomuoto kyseiselle tehtävälle. 
Tehtäväsuunnitelma varmistaa, että kaikilla työhön osallistuvilla on yhtenäinen 
käsitys tehtävästä, ja antaa keinoja tavoitteiden pääsyyn.  
5.1 Tehtäväsuunnitelma esimerkki kylpyhuonemoduulin asentamisesta 
Tätä opinnäytetyötä tehtäessä törmättiin käytännön ongelmaan kylpyhuo-
nemoduulien asentamisessa. Tästä syntyi ajatus laatia TESU-esimerkki kylpy-
huonemoduulin asentamisen ongelmien torjumiseksi. 
Rakennusliike Lehdolla on oma elementtitehdas kylpyhuonemoduulien valmis-
tamista varten. Hyvinvointitilojen kasvaneen tilauskannan vuoksi tehtaan kapa-
siteetti ei enää riitä kylpyhuonemoduulien valmistukseen. Tehtaan tuotannon lä-
pimenoajan lyhentäminen on noussut tärkeäksi asiaksi.  
Yksi läpimenoaikaan suuresti vaikuttava tekijä on kylpyhuonemoduulin pohja-
laatta, joka on betonia. Betonilaatta vaatii kuivumiseen tietyn ajan, joka aiheut-
taa ”pullonkaulan” toimituksiin ja täten moduuleja ei saada riittävän nopeasti 
työmaalle. Tämä on aiheuttanut ongelmia tuotannossa, koska rakennukset on 
suunniteltu toteutettavaksi kylpyhuonemoduuleilla. Lisäksi asiakas odottaa kyl-
pyhuonemoduuleilla toteutettua ratkaisua, koska se on laadullisesti parempi ja 
lyhentää rakennusaikaa. Sama syy aiheuttaa ongelmia työmaan aikatauluihin. 
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Käytännön ongelman aiheuttaa betonilaatan pohjassa oleva styrox-eriste, joka 
on asennettu pohjalaatan valun yhteydessä tehtaalla. Styrox aiheuttaa laatan 
epätasaista kuivumista (laatan käyristymistä) ja asettaa vaatimuksen lattian pin-
noitettavuudelle. Päätettiin uudistaa moduulin valmistusta siten, että styrox ja 
lattiapinnoite jätetään tehtaalla pois. Tästä aiheutuu haasteita työmaalla tehtä-
vään asennustyöhön ja näitä haasteita varten päätettiin laatia moduulin asenta-
misesta tehtäväsuunnitelman. Liitteistä 3 ja 4 löytyvät tehtäväsuunnitelma kylpy-
huonemoduulien asentamisesta ja määrälaskentataulukko Esperi Care Kouvola 
-hoivakotityömaalle. 
5.2 Hoivakotityömaan työmaa-aikataulut 
Hoivakotityömailla yleisemmät aikataulun esitysmuodot ovat jana-aikataulu ja 
viikkoaikatauluna käytetty lukujärjestys. Jana-aikataulu käytetään yleisaikatau-
luna ja tuotannon ohjaukseen ja seuraamiseen. Yleisaikataulun laadinnasta 
vastaa aluemestari tai vastaava työnjohtaja. Se laaditaan ennen työmaan aloi-
tusta. Aikataulua tarkennetaan tehtävien osalta työmaan aikana. Aikataulu teh-
dään PlaNet + 6.4.4 -ohjelmalla. Aikataulun resurssi- ja työmenekkitiedot perus-
tuvat Lehto Oy:n kokemusperäiseen tietoon. Lukujärjestystä käytetään yksityis-
kohtaiseen aikataulusuunnitteluun, esimerkiksi seinäelementtien asennuksen 
suunnitteluun. Viikkoaikataulujen laadinnasta vastaa työmaalla päivittäin oleva 
työnjohtaja.  
Jana-aikataulun etuna on helppolukuisuus ja siitä nähdään selkeästi eri työvai-
heisiin suunniteltu ajankäyttö ja resurssit. Aikatauluun on eritelty työvaiheet. Jo-
kaisen työvaiheen resurssit ja työhön kuluvan ajan näkee aikataulusta. Työn 
seuraamiseen käytetään murtoviivaa. Sen avulla seurataan, mitkä työt ovat 
tehty ja onko pysytty aikataulussa. Heikkoutena jana-aikataulussa on työkohtei-
den seuraaminen ajan ja paikan suhteen.  
Esimerkki kohde Esperi Care Kuusamo 
 35 
 
Aikataulun kehittämisen esimerkki kohteena on Esperi Care Kuusamo -hoivako-
tityömaan kylpyhuonemoduulien asennus. Jana-aikataulusta (kuva 14) katsotta-
essa kylpyhuonemoduulien asennuksesta nähdään:  
- asennuksen aloitusajankohdan 
- asennuksen lopetusajankohdan 
- työnkeston 
- käytettävät resurssit. (PlaNet -ohjelma) 
 
KUVA 14. Esperi Care Kuusamo -kohteen yleisaikataulu 
Jana-aikataulusta ei näe: 
- asennusjärjestystä 
- asennettavien moduulien määrää 
- asennuspaikkaa. 
Jotta tuotannon ohjausta ja seurantaa voitaisiin helpottaa, jana-aikataulun ja lu-
kujärjestyksen tueksi olisi hyvä ottaa pohjakuvaan perustuva valvontavinjetti. 
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Pohjakuvaan perustuvan valvontavinjetin käyttö on helppoa ja nopeaa. Yksin-
kertaisimmillaan riittää, kun tulostaa tehtävää koskevan pohjakuvan ja kirjoittaa 
kynällä siihen tarvittavan lisäinformaation.  
Kylpyhuonemoduulien asennuksessa valvontavinjetin pohjana voitaisiin käyttää 
moduulien sijoituspiirustusta. Sijoituspiirustukseen on piirretty kaikki moduulit ja 
moduulien asentamiseen tarvittavat mitat.  Valvontavinjetin tekeminen aloite-
taan jakamalla työvaihe osiin esimerkiksi työn keston perusteella. Moduulien 
asennuksessa työ jaetaan kahteen lohkoon, koska asennus tapahtuu kahtena 
päivänä. Lohkoihin jako voidaan tehdä katkoviivalla. Lohkojaon jälkeen nume-
roidaan moduulit selkeästi asennusjärjestyksessä ja merkataan, mistä asennus 
alkaa.  
Asennuksen aikana työntekijät merkkaavat kuvaan rastilla asennetut moduulit. 
Päivän jälkeen voidaan seurata, miten asennus sujui, päästiinkö tavoitteeseen 
ja tarvitaanko seuraavaan vaiheeseen tehdä toimenpiteitä tavoitteiden saavutta-
miseksi. (Kuva 15.) 
 37 
 
 
KUVA 15. Esperi Care Kuusamo -kohteen kylpyhuonemoduulien asennuksen 
esimerkki valvontavinjet 
Valvontavinjettiä tehdessä tulee suunniteltua järkevin asennusjärjestys, asen-
nusaika ja työaika jaettuna päivän tavoitteisiin. Valvontavinjetti parantaa tiedon-
kulkua työnjohdolta työntekijöille. Hyvissä ajoin tehdyn valvontavinjetin voi lait-
taa työntekijöiden taukotilan seinälle, josta työntekijät näkevät helposti tehtävän 
tavoitteet ja voivat valmistautua tehtävän tekemiseen. Tehtävää aloitettaessa 
kuvan voi ottaa mukaan työpisteelle asennuksen avuksi. Valvontavinjetin voi lä-
hettää myös elementtitehtaalle kuljetuksia suunniteltaessa. Etuna on myös sen 
yksinkertaisuus ja sen tekemisen nopeus. Sen voi tehdä mistä työvaiheesta 
vain, esimerkiksi seinäelementtien, vesikaton tai väliseinien asennuksesta.  
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6 ESIVALMISTETTUJEN RAKENTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 
Esivalmistetulla rakenteella tarkoitetaan työmaan ulkopuolella tuotettuja raken-
teita. Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimintayksikössä esivalmistettuja rakenteita 
hyödynnetään monipuolisesti, esimerkiksi ulkoseinäelementeissä, kylpyhuo-
nemoduuleissa, talotekniikkamoduuleissa ja päätykolmiossa. (Lehto 2016.) 
Tehdasolosuhteissa valmistettua rakennetta voidaan seurata ja tarkastaa huo-
mattavasti tehokkaammin kuin työmaaolosuhteissa, joten lopputuotteen laatu 
paranee. Paremman laadun takaavat olosuhteet, jossa moduulit rakennetaan. 
Moduulit valmistetaan Rakennusliike Lehto Oy:n Merijärven elementtitehtaassa, 
jossa sisäilma on lämmin ja kuiva, mikä takaa varmasti kuivat pesuhuoneraken-
teet. Tehtaissa tuotettujen elementtien valmistus voidaan aloittaa samanaikai-
sesti tai jopa aikaisemmin kuin varsinaisella rakennustyömaalla aloitetaan työt. 
Näin pystytään rakentamaan saman aikaisesti useita työvaiheita, mikä nopeut-
taa merkittävästi työmaan läpivientiä.  Jokaisen moduulin laatukriteerit tarkiste-
taan tehtaalla ennen työmaalle kuljettamista, näin työmaalle tulevat elementit 
täyttävät laatuvaatimukset. (Lehto 2016.) 
6.1 Kylpyhuonemoduuli  
Hoivakoteihin tulevat kylpyhuonemoduulit pitävät sisällään kaksi täysin käyttö-
valmista kylpyhuonetta, jossa on wc-pöntöt, altaat, peilit ja kalusteet ovat asen-
nettuina. Yhdessä moduulissa on kahden huoneiston kylpyhuoneet. Moduuli on 
ulkomitoiltaan 2 220 x 4 350 mm ja se painaa noin 5 tonnia. Kylpyhuone on mi-
toiltaan 2 200 x 2 200 mm ja se pitää sisällään suihkun, wc:n ja kaikki pesuhuo-
neessa tarvittavat kalusteet. Kylpyhuonemoduuli on loppusiivousta vaille valmis 
rakenne asentamisen jälkeen. (Mertaniemi 2015.) 
Moduulin perustana on betonilaatta, johon on ennen valua asennettu lattiaeris-
teet, viemärit ja vesijohdot. Talotekniikka kulkee pääosin lattian sisällä. Laattaan 
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tehdään valunaikana myös kaadot, jotta vesi saadaan kulkemaan oikeaan paik-
kaan kylpyhuoneessa. Betonilaatan nurkkiin laitetaan valun aikana nostolenkit, 
jotta moduulin siirtäminen ja asentaminen onnistuvat. (Mertaniemi 2015.) 
Elementin seinärakenteena on puurankainen kipsiväliseinä. Runko on 66 x 48 
mm kertopuutolppa, joka levytetään molemmin puolin. Sisäpuolelle laitetaan 
märkätilan kipsilevy ja ulkopuolelle erikoiskova kipsilevy. Seinä eristetään 50 
mm:n ääneneristevillalla. Sähköt asennetaan moduuliin valmiiksi ja pesuhuonei-
den sähkökalusteet asennetaan tehtaalla. (Mertaniemi 2015.) 
6.2 Talotekniikkamoduuli 
Talotekniikkamoduuli on hoivakodin tekninentila, johon on sovitettu kaikki talo-
tekniikkaan tarvittavat laitteet. Moduulin sisältämien laitteiden sijoittelu on suun-
niteltu mahdollisimman tiiviiksi paketiksi tilan säästämiseksi. Suunnittelussa on 
kuitenkin huomioitu laitteiden tarvittavat huoltotilat. Se pitää sisällään ilmastoin-
tikoneen, lämmönvaihtimen ja sähköpääkeskuksen. Talotekniikkamoduulissa 
periaate on sama kuin kylpyhuonemoduulissa, eli moduuli rakennetaan teh-
taalla sisäpuolin valmiiksi ja kuljetetaan työmaalle yhtenä pakettina. (Mertaniemi 
2015.) 
Talotekniikkamoduuli on perusrakenteeltaan samanlainen kuin kylpyhuonemo-
duuli. Perustana on betonilaatta lattiaeristeineen ja seinärunkona puuranka-
runko. Moduulin sisälattian pintamateriaalina on lattiamatto ja seinien pintama-
teriaalina on maalattu rakennuslevy. Moduuli painaa laitteineen 10 tonnia ja 
pohjan mitat ovat 3 500 mm X 5 770 mm. Kylpyhuonemoduulista poiketen talo-
tekniikkamoduulissa LVI-liittymät tuodaan lattian läpi, mikä aiheuttaa tiukemmat 
vaatimukset LVI-nousujen mittaamisessa. (Mertaniemi 2015.) 
6.3 Logistiikka 
Moduulit lastataan tehtaalla rekka-autoon ja kuljetetaan autolla työmaalle. Yh-
dessä kuormassa pystytään kuljettamaan joko neljä kylpyhuonemoduulia tai 
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yksi talotekniikkamoduuli ja kaksi kylpyhuonemoduulia (kuva 16.). Kumpikin kul-
jetus pystytään ajamaan ilman erikoiskuljetusta.  
 
KUVA 16. Moduulin kuljetuksessa käytettävä kalusto Esperi Care Kuusamo -
kohteessa 
Lastaus ja kuljetus suunnitellaan ja aikataulutetaan tehtaan kanssa yhteis-
työssä. Moduulit tuodaan työmaalle oikeassa asennusjärjestyksessä ja väliva-
rastointiaika minimoidaan työmaalla. Ensimmäisessä kuormassa tuodaan asen-
nusjärjestyksessä ensimmäiset moduulit ja ne pyritään asentamaan välittö-
mästi, kun saapuvat työmaalle. Esperi Care Kuusamo -hoivakotityömaalla mo-
duulit asennettiin kahden päivän aikana. Moduulien toimitus työmaalle oli jaettu 
asennus päivien mukaan. Moduulit ovat herkkiä kolhuille, eivätkä ne kestä sään 
aiheuttamaa rasitusta. Välivarastointia ja moduulien turhaa siirtämistä on vältet-
tävä työmaalla.  
 
6.4 Moduulien asennustekniikka 
Työmaavierailulla Esperi Care Kuusamo -hoivakotityömaalla 24.11.2015 käytiin 
Tapio Mertaniemen kanssa läpi moduulien asennustekniikkaa, nostamista ja lo-
gistiikka. Työmaavierailun tavoitteena oli perehtyä moduulien asentamiseen ja 
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riskien arviointiin tehtäväsuunnitelman tekemistä varten. Lehto Oy:n käyttämien 
moduulien asennuksen periaate on kohteesta riippumatta samanlainen. Lu-
vuissa 6.4.1 - 6.4.2 käsitellään moduulien asentamista työmaavieraillulla otta-
mien kuvien ja tehtyjen havaintojen perusteella 
6.4.1 Nostaminen 
Moduulien nostamiseen on suunniteltu nostoväline, jotta nostaminen tapahtuu 
turvallisesti ja moduuleja rikkomatta. Nostotyökaluna on H:n mallinen nostoapu-
laite ja nostolaitteen apuna käytetään nostoliinoja. Nostolaitteen avulla saadaan 
moduulit nostettua neljästä pisteestä laatan nurkista ja veto saadaan kohdistettu 
nostopisteestä kohtisuoraa ylöspäin. Nostoapulaite painaan noin tonnin ja sen 
nostokapasiteetti on 6 tonnia. Moduulien nostossa on aina käytettävä kyseistä 
nostoapulaitetta ja nostamiseen hyväksyttyjä nostoliinoja. Moduulien nostolai-
tetta käytettiin (kuva 17) Kuusamon hoivakotityömaalla. Nostolaitteen suunnitte-
lussa on onnistuttu ja se helpottaa huomattavasti moduulien käsittelyä. 
 
KUVA 17. Moduulien nostamiseen käytetty nostolaite Esperi Care Kuusamo -
kohteessa 
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Nostokaluston valinta on tärkeä moduulien asennuksessa, sillä väärin valitulla 
kalustolla nostaminen on työlästä ja kallista. Nostokaluston valintaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat moduulien paino, rakennuskohteen sijainti, työturvallisuus ja tontin 
koko. Kaluston valinta tulee tehdä talotekniikkamoduulin perusteella, koska se 
on raskaampi ja mitoiltaan suurempi kuin kylpyhuonemoduuli. Ihannetilanteessa 
moduulit voidaan asentaa yhdestä pisteestä nosturia siirtämättä. Nostamiseen 
voidaan käyttää autonosturia tai kuorma-autoa riittävän vahvalla Hiab-nosti-
mella. Esperi Care Kuusamo -hoivakotityömaalla nostamiseen käytettiin 
kuorma-autoa, jossa oli Hiab-nostin. 
6.4.2  Asentaminen 
Moduulin asentaminen on suunniteltu yksinkertaiseksi ja nopeaksi työvaiheeksi. 
Yksinkertaisuudessaan moduulit nostetaan yksitellen auton kyydistä, siirretään 
oikeaan paikkaan ja lasketaan alas. Kylpyhuone- ja talotekniikkamoduulin asen-
nustekniikka on samanlainen. Kuusamon hoivakotityömaalla ensimmäisen loh-
kon asennus sujui ongelmitta. Päivän aikana asennettiin suunnitelmien mukai-
nen määrä moduuleja. 
Ennen moduulien asentamista tulee huolehtia, että työn aloitusedellytykset ovat 
kunnossa. Seuraavat työvaiheet pitää olla valmiina, jotta moduulit voidaan 
asentaa: 
- lattian maanalaiset viemäröinnit 
- seinäelementit asennettuna 
- sisätäyttö koko lattian alalla 
- sisätäytön tasaus ja tiivistys 
- moduulien pohjien tarkastus. 
Näistä työvaiheista kriittisimmät moduulien asennuksen kannalta ovat LVI-nou-
sujen sijainti, sisätäyttötyöt ja seinäelementtien asennus. Viemärien liittäminen 
moduuliin tehdään lattialaatan sisälle, joten tarkasti mitatut viemäri ja vesijoh-
don nousut helpottavat ja nopeuttavat LVI:n liittämistä. Elementtien pohjat (kuva 
18) pitää tiivistää ja tasoittaa huolella. Pohjien tulee olla suorassa ja oikeassa 
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korossa. Moduulien asentamisen jälkeen sisätäytön painumista ei saa tapahtua. 
Mitta heittoja on vaikea korjata moduulien asentamisen jälkeen. Esperi Care 
Kuusamon -hoivakotityömaalla moduulipetien tekemisessä lisätöitä aiheuttivat 
talviset olosuhteet. Talvella on huolehdittava routasuojauksesta moduulipetiä ja 
sisätäyttö tehdessä. Roudan poistaminen suoritettiin routamatoilla. 
 
KUVA 18. Valmis moduulipeti Esperi Care Kuusamo -kohteessa 
Asentaminen alkaa moduulien vastaanottamisella työmaalle. Moduuleja vas-
taan otettaessa tarkastetaan, ovatko moduulit oikeat kyseiselle työmaalle ja 
ovatko moduulit oikeassa järjestyksessä kuljetuksessa. Lisäksi tarkistetaan kul-
jetuksen aikana syntyneet vauriot ja ovatko moduulit asennuskelpoisia. Esperi 
Care Kuusamo -kohteessa moduulien vastaanotosta vastasi aluemestari Tapio 
Mertaniemi. 
Moduulien tarkat nurkkapisteet voidaan mitata täkymetrillä tai mittaamalla käsin 
kiinteistä rakenteista (ulkoseinäelementistä). Asennuksen helpottamiseksi teh-
dään sapluuna ulkoseinäelementin alajuoksusta ja asennetaan moduulit sapluu-
naa vasten (kuva 19.). Paikalleen asettamisen jälkeen tarkistetaan elementin 
pystysuoruus vatupassilla ja tehdään tarvittavat korjaukset. Kun ollaan tyytyväi-
siä elementin paikan ja pystysuoruuden suhteen, irrotetaan liinat ja siirrytään 
seuraavan elementin asentamiseen. Kuusamon kohteessa moduulien paikat 
mitattiin seinärungosta.  
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KUVA 19. Moduulin asentamista Esperi Care Kuusamo -kohteessa  
Asentamisen jälkeen voidaan tehdä LVI-liitokset ja kylpyhuone on loppusii-
vousta vaille valmis. Jälkitöitä tehdessä on huolehdittava moduulien sääsuo-
jaus. Jos vesikattoa ei ole tehty elementiksi, on erityisen tärkeä huolehtia sään 
suojasta, kunnes vesikatto on valmis. Esperi Care Kuusamo -hoivakotityömaalla 
vesikatto rakennettiin moduulien asentamisen jälkeen, joten moduulit suojattiin 
vesikaton asentamisen ajaksi (kuva 20).  
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KUVA 20. Kylpyhuonemoduuli asennettuna ja suojattuna Esperi Care Kuusamo 
-kohteessa 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rakennusliike Lehto Oy:n Hyvinvointitila-
liiketoimintayksikön hoivakotityömaan työmaatehtäviä. Tehtävänä oli laatia teh-
täväsuunnitelman mallipohja ja kehittää aikataulun esitysmuotoa hoivakotityö-
maalle. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä kylpyhuone- ja talotekniikkamoduulien 
asentamiseen ja kartoittaa asentamiseen liittyviä riskejä. 
Tehtäväsuunnitelma pyrittiin optimoimaan Lehto Oy:n Hyvinvointitila-liiketoimin-
tayksikön hoivakotityömaiden tarpeita vastaavaksi. Työn aikana törmättiin kylpy-
huonemoduulien asentamiseen koskevaan ongelmaan ja päätettiin tehdä tehtä-
väsuunnitelma moduulien asentamisesta. Tehtäväsuunnitelma laadittiin Esperi 
Care Kouvola -hoivakotityömaalle ja samalla testattiin käytännössä tehtä-
väsuunnitelman toimivuus. Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä käsiteltiin kylpyhuo-
nemoduulien asentamisriskit, työturvallisuusriskit ja laatuvaatimukset. 
Aikataulun kehittämisessä pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia aikataulumuotoja 
yleisesti käytössä olevan jana-aikataulun tueksi. Jana-aikataulun ongelmana oli 
esimerkiksi moduulien asentamisen aikana työn seuraaminen ajan- ja paikan 
suhteen. Ongelma ratkaistiin laatimalla jana-aikataulun rinnalle pohjakuvaan pe-
rustuva valvontavinjetti, josta pystytään näkemään asennuspaikka, aloitusaika 
ja asennusjärjestys. Valvontavinjetin käytöllä parannetaan tuotannon ohjaa-
mista esimerkiksi kylpyhuonemoduulien asennuksessa. 
Tässä työssä keskityttiin myös kylpyhuone- ja talotekniikkamoduulien käyttöön 
ja asentamisen periaatteisiin hoivakotityömailla. Kylpyhuonemoduulit ovat kes-
keinen osa Esperi Care -hoivakotien rakentamisessa. Moduulien asennuksen 
onnistuminen on merkittävä osa laadukkaan hoivakodin rakentamisessa. 
Työn lopputuloksena saatiin tehtäväsuunnitelman mallipohja, jota voidaan so-
veltaa eri työvaiheisiin hoivakotityömailla. Tehtäväsuunnitelmaa testattiin käy-
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tännössä ja todettiin, että se soveltuu Hyvinvointitila-liiketoimintayksikön käyt-
töön. Suunnitelmaa voitaisiin kehittää vielä eteenpäin esimerkiksi laatimalla ali-
urakkasopimuksen tekemiseen soveltuva tehtäväsuunnitelman mallipohja.   
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